

Postmortem



Resumo do que funcionou e do que não funcionou durante a iteração, e planos para melhorar o que não funcionou

- a) Período: data de início data de término da iteração 20/10 27/10
- b) O que estava planejado?
- atividades e pra quem

Criar quatro features com 15 testes cada – David Isaac, Sávio

c) O que foi feito?

As quatro features e 52 testes dos 60 totais, sendo:

- 16 feitos por Sávio;
- 18 feitos por David;
- 18 feitos por Isaac;
- d) O que não foi feito?
- 8 testes restantes por todos os membros
- -feature de relatórios deu erro ao executar o comando cucumber, no qual não conseguimos resolver a tempo e enviamos como estava
- entrega na hora correta, pois houve uma queda de energia longa, em horário próximo ao da entrega, complicando o grupo

- e) O que está planejado para a próxima iteração?
- Escolher os cinco casos mais importantes para o projeto e mostrar ao cliente
- Começar a criar o código do projeto e implementar os cinco casos escolhidos

f) Lições aprendidas

- A comunicação precisa ser resolvida entre os membros do grupo o mais rápido possível para não prejudicar ainda mais o andamento do projeto